
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 北須磨学童保育コーナー整備電気設備工事 

契約変更後の工事概要 

（電気設備工事） 

1． 職員室臨時駐車場 電灯設備の追加 

2． 自動火災通報設備・誘導灯の追加 

3． 1 階照明設備の追加 

4． コンセント・モジュラジャックの追加 

5． ドアホンの追加 

契約変更の理由 

（電気設備工事） 

1. 職員室臨時駐車場へ安全確保のため、外灯を追加する。 

2. 消防局予防課より指導があったため、自動火災通報設備・誘導灯を追加する。 

3. 施設管理者との協議により、施設運用の見直しがあったため、照明器具を追加する。 

4. 施設運営者よりコンセント・モジュラジャックの追加要望があったため追加する。 

5. 学童保育コーナー専用の門と建物入口まで離れていることから、 

利便性向上のため、建物入口にドアホンを追加する。 

(公表様式第６号） 


