
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 北管内 神戸箕谷線道路防災対策工事【3,4,9工区】 

 

契約変更後の工事概要 

   

3,4工区 L=80m:土工 一式、法面工(表土利用工,地域性苗木利用袋 客土工,ロープ伏

せ工[3工区])、伐採工、仮設工  

9工区 L=100m:土工 一式、法面工(植生工,高強度ネット工,鉄筋 挿入工,ロープ伏せ

工)、伐採工、仮設工 

 

  

・令和５年２月２１日付「令和５年３月公共工事設計労務単価の運用に係る特例措

置について」に基づき、設計変更を行うものである。 

 


