
契約変更後の工事概要

・ 管きょ更生工　　φ200㎜ L＝146.52ｍ
・ 管きょ更生工　　φ250㎜ L＝893.57ｍ
・ 管きょ布設替工 φ200㎜ L＝21.28 ｍ
・ 管きょ撤去工  　φ200㎜ L＝4.12 ｍ

【契約変更の理由】

「令和５年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づき、
旧土木工事設計単価を変更する。

（公表様式第６号）

契約変更理由書

工 事 名 　西代通２丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市




