
神戸市

工　事　名 北須磨学童保育コーナー整備工事 　設計変更第2回

契約変更内容

①

② 玄関建具をアルミ製引違戸からアルミ製上吊り引分戸に変更する。

③

④

⑤ 埋戻し土を一部購入真砂土から場内良質土に変更する。

⑥ 基礎の種別を一部変更する。

⑦ 部屋２　アルミカーテンボックスに幕板を追加する。

①

② 施設玄関建具の有効開口をより広く確保するため。

③ 施設運営予定者との調整結果を反映させるため。

④

⑤ 土工事による掘削の結果、場内土が良質であることから埋戻しに適しているため。

⑥ 現地詳細調査の結果、設備工事との調整により、基礎を偏心させる必要が生じたため。

⑦

（公表様式第６号）

設備工事と現場納まりの詳細検討の結果、カーテンボックスの高さを下げざるを得ないた
め、露出した部分を仕上げる必要性が生じたため。

関係課である北須磨小学校及び所管課との調整により、臨時駐車場の安全を確保
するため。

契 約 変 更 理 由 書

契約変更の理由

臨時駐車場の既存樹木の剪定、枯れ木の伐採を追加する。

１階男子便所と倉庫間の間仕切り変更及び事務スペースに鋼製間仕切りを追加する。

現地詳細調査の結果、設計図と現況が異なり、学校給水引込官の仕切弁の存在が判明したため。

擁壁A工区、階段等を取止めるとともに、雨水排水管の仕様及び経路を変更する。


