
工事変更契約の内容 2022C4-029

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月24日・変更契約日

久保町１丁目地区他汚水管改築更新工事

神戸市長田区久保町１丁目他・場 所

土木その他・工 種

・内 容

令和4年11月16日から令和5年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

93,027,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,574,900円変更額

97,601,900円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区海運町八丁目２番２８－１号

（株）一剛組

代表取締役 岸田 剛

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


