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契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 弓の木住宅３号棟外壁改修他工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 外壁改修工事施工数量変更に伴う精算 

 ２ 軽微な変更（ｼｰﾘﾝｸﾞ一部取り止め、電気設備器具追加） 

 ３ 関西電力引込線防護管設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため 

 ２ 現地詳細調査、検討の結果、安全性、利便性、耐久性等が向上するため 

 ３ 現地詳細調査、検討の結果、工事安全確保のため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


