
工事変更契約の内容 2021A3-042

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月8日・変更契約日

御崎住宅１ー５号棟とりこわし及び敷地整備工事

神戸市兵庫区御崎町２丁目・場 所

解体・工 種

・内 容

令和4年2月18日から令和5年5月10日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

324,500,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

30,657,000円変更額

355,157,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区房王寺町７－２－７

丸正建設（株）

代表取締役社長 北浪 孝一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


