
工事変更契約の内容 2022D1-056

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月30日・変更契約日

野田外浜線他１線電線共同溝整備工事

神戸市長田区野田町８丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年7月27日から令和5年9月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

159,879,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

270,600円変更額

160,150,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区湊町１－４－２６

北浦建設（株）

代表取締役社長 北浦 欽也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


