工事変更契約の内容　　2021D1-127

神戸三田線（大池西地区）街路築造工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町上谷上字古々山他

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和3年11月11日から令和5年5月31日まで

◆変更契約の概要（第４回変更）

・変更契約日　　令和5年5月31日

・契約金額（税込）　変更前　　361,940,700円

　　変更額　　13,586,100円

　　変更後　　375,526,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７
港建設（株）
代表取締役　　米田　一平

◆備　考