
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名  平野歩道橋補修工事 

 

平野歩道橋 L=67.54m 

ひび割れ補修工 1式、断面修復工 1式、表面含浸工 1式、支承補修工 1式 

補修工 1式、排水装置設置工 1式、橋面舗装工 1式、橋梁塗装工 1式 

契約変更の理由 

 

・ひび割れ補修工において、現地計測の結果、ひび割れ延長が増となることか 

 ら増工となる。 

 

・塗装塗替工において、現地計測の結果、塗り替え面積が増となり、増工とな

る。 

 

・既設の塗膜に有害物質（鉛）が含まれていることから、湿式剥離後の塗膜ク

ズを廃棄するために、処分費が増額となる。 

 

・橋面防水工において、既設舗装版を撤去した際に鋼床版の錆が多くみられ、

経年劣化による基層と鋼床版間の滞水跡が確認された。このことから、導水

管の設置を行ったため、増額となる。 

 

その他、現地精査の結果、各種数量に増減が生じる。 

（公表様式第６号） 


