
工事変更契約の内容 2022A3-027

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月18日・変更契約日

深江南第二住宅外壁改修他工事

神戸市東灘区深江南町４丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年12月13日から令和5年5月25日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

55,330,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

7,194,000円変更額

62,524,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区東町４丁目１番６号

（株）堂脇工業所

代表取締役 堂脇 勇

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


