
工事変更契約の内容 2022E1-073

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年5月17日・変更契約日

新港第２突堤汚水管新設工事

神戸市中央区新港町・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年3月2日から令和5年5月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

4,530,680円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

953,920円変更額

5,484,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区摩耶埠頭摩耶業務センタービル２階２０７号室

（株）間地工業

代表取締役 鍵平 辰也

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


