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契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 （仮称）新五位ノ池住宅 2 号棟電気設備工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 工期の延長及び工期の延長に伴う共通費の増額 

  （令和６年５月 31 日から令和６年７月 26 日に変更、延期日数 56 日間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 別途主体建築工事（（仮称）新五位ノ池住宅２号棟建設工事）が、56 日間の 

工期の延長をするため、付帯する本工事もこれに準じて工期を延長する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


