工事変更契約の内容　　2022A3-056

（仮称）新五位ノ池住宅２号棟電気設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市長田区五位ノ池町２丁目１番１の一部

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年3月14日から令和6年7月26日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月27日

・契約金額（税込）　変更前　　73,640,600円

　　変更額　　1,628,000円

　　変更後　　75,268,600円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区都通３－３－２６
森電気工業（株）
代表取締役　　川田　隆

◆備　考