
工事変更契約の内容 2022A3-038

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月19日・変更契約日

リバーサイド玉津南住宅１号棟外壁改修他工事

神戸市西区玉津町上池２７７番地－１・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年1月5日から令和5年6月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

32,105,700円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,442,000円変更額

34,547,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江本町３－２－１２－４１３号

（株）日栄テック

代表取締役 阿部 栄修

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


