工事変更契約の内容　　2022C4-039

山田町小部地区他汚水管改築更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市北区山田町小部他

・工　種　　土木その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年1月11日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月8日

・契約金額（税込）　変更前　　50,860,700円

　　変更額　　7,679,100円

　　変更後　　58,539,800円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区藤原台中町４丁目１３－５
（株）ジンテック
代表取締役　　仁禮　照雄

◆備　考