工事変更契約の内容　　2022E3-015

六甲アイランド新設照明等設置工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市東灘区向洋町中９丁目

・工　種　　土木一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月3日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月29日

・契約金額（税込）　変更前　　22,063,140円

　　変更額　　2,307,360円

　　変更後　　24,370,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区北逆瀬川町２番１０号
東和資材（株）
代表取締役　　藤井　義和

◆備　考