
 

契 約 変 更 理 由 書 

工事名 上野中学校長寿命化改修工事 

変更契約概要 

 

１．配膳ルート整備範囲の変更 

 

２．その他、軽微な仕様、寸法の変更 

 

変更契約理由 

 

１. 現地詳細調査及び関係部署との調整の結果、配膳車両（台車）の通行部分の整備範囲を変更

する必要が生じたため。 

 

２. 現場の納まり等詳細検討の結果、仕様、寸法等を変更することにより安全性、利便性、耐久

性が向上するため 

 

 


