
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

1 外壁改修工事の精算

2 塗装改修工事の玄関扉塗装の減工

3 軽微な仕様・寸法等の変更

4 電気工事の設計変更

契約変更理由

1

2 作業時の入居者立会いが出来ず，玄関扉の住戸内塗装が減工となったため。

3

4 詳細調査の結果、改修箇所に増減、仕様変更が発生したため

係係　長課　長

現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便
性、耐久性等が向上するため

契 約 変 更 理 由 書

外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため。

下山手住宅５号棟外壁改修他工事工 事 名


	変更理由書

