工事変更契約の内容　　2022A3-057

新生田川住宅１４・１５号棟照明設備改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区北本町通６丁目

・工　種　　電気一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月28日から令和5年7月25日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月9日

・契約金額（税込）　変更前　　9,983,270円

　　変更額　　220,000円

　　変更後　　10,203,270円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区神若通５－３－１８
辻川電機（株）
代表取締役　　辻川　知英

◆備　考