工事変更契約の内容　　2022D1-083

白川（新設橋）耐震補強・補修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市須磨区白川字寺ノ前

・工　種　　ＰＣ

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年9月10日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月12日

・契約金額（税込）　変更前　　42,457,580円

　　変更額　　95,920円

　　変更後　　42,553,500円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区伊川谷町有瀬１４－３８－１０１
（株）アド
代表取締役　　森山　雅大

◆備　考