
工事変更契約の内容 2022C5-010

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月29日・変更契約日

海運町雨水幹線改築工事（その１）

神戸市長田区海運町８丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年11月26日から令和6年1月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

84,370,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

16,973,000円変更額

101,343,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区芦原通６丁目１番１８号

（株）中西組

代表取締役 中西 一雄

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


