
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 しあわせの村テニスコート改修工事 

 契約変更後の工事概要  

（当初）       （変更）     

・砂入り人工芝撤去工           1700㎡    →   1660㎡ 

・路面切削工                280㎡    →      0㎡ 

・舗装版切断工               0ｍ    →    100ｍ 

・舗装版破砕工               0㎡    →     71㎡ 

・レベリング工              280㎡    →     0㎡ 

・基層工                  0㎡    →     71㎡ 

・透水性アスファルト舗装工        1700㎡    →   1660㎡ 

・砂入り透水型人工芝舗装工        1700㎡    →   1660㎡ 

他 

                                    

 契約変更の理由 

・現地精査の結果、砂入り人工芝撤去工、透水性アスファルト舗装工、砂入り透水型人工芝舗

装工の数量が減少する。 

・現地測量の結果、既存AS舗装の勾配に問題がなかったため路面切削工、レベリング工が減少

する。 

・現地測量の結果、既設側溝端部の勾配を確保する必要があったため、舗装版切断工、舗装版

破砕工、基層工が増加する。 

・その他現地精査の結果、殻運搬、殻処分などの数量が増減する。 

 

（公表様式第６号） 


