
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  明石神戸宝塚線（2・9 工区）道路防災対策工事 

契約変更後の工種概要 

9 工区 

施工延長 110ｍ 法面工 1 式   鉄筋挿入工 1 式 

 

2 工区 

施工延長 35ｍ 法面工 1 式   かご枠工 1 式 

 

契約変更の理由 

 

(1) 諸経費（共通仮設費、現場管理費）に誤りがあったため。 

 

(2) 処分費の運搬経路に誤りがあったため。 

 

 

 

（公表様式第６号） 
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