工事変更契約の内容　　2022A3-031

下山手住宅５号棟外壁改修他工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区下山手通９丁目

・工　種　　建築一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月20日から令和5年6月30日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月22日

・契約金額（税込）　変更前　　80,245,000円

　　変更額　　2,090,000円

　　変更後　　82,335,000円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区東尻池町４―１―２５
（有）紙川防水興業
代表取締役　　紙川　勝見

◆備　考