
工事変更契約の内容 2022E1-063

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年6月9日・変更契約日

ポートアイランド南公園公衆便所改築他工事

神戸市中央区港島中町８丁目・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和5年1月11日から令和5年6月16日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

61,448,200円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,277,000円変更額

63,725,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市須磨区車字竹ノ下１２８７－１

柳原建設（株）

代表取締役 柳原 由昌

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


