工事変更契約の内容　　2022E1-061

ポートアイランド南公園改修工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区港島中町８丁目

・工　種　　造園一般

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和4年12月27日から令和5年6月9日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和5年6月7日

・契約金額（税込）　変更前　　74,318,200円

　　変更額　　5,619,900円

　　変更後　　79,938,100円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区熊内町１－４－９
（株）対馬造園店
代表取締役　　泉　寿彦

◆備　考