
 
 
 

契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名 プレンティ広場昇降機設置他工事 

契約変更の概要 
・神戸市工事請負契約約款第 24条第７項に基づくスライド変更 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

契約変更の理由 
・令和５年２月の工事請負契約時から、労務単価の改正及び物価の上昇があったため。 

 


