
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

工  事  名 須磨区高尾台防災対策工事（Ａ工区）その１ 

契約変更後の工事概要 

 樹木伐採工   A=2,511㎡ 

 法枠工   A=599㎡ 

 鉄筋挿入工   N=178本 

 モノレール設置工  L=261m 

 

 

設計変更の理由 

 

・樹木伐採工において、当初想定していた本数を上回る樹木の処分が必要となり、そ

の撤去、集積及び処分について増工とする。 

 

・その他、現地精査の結果を反映した数量に変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


