
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 神戸空港造成及びその他整備工事（その 17） 

契約変更後の業務概要 

造成工 １式 

附帯工 １式 

防災工 １式 

技術管理費 １式 

 

 契約変更の理由 

･建設残土の受入量が、計画していた土量より減となったことから、造成工(3)が減となっ

た。 

･今後の土地利用の進捗に合わせて造成計画を見直した結果、造成工(2)および舗装工が増

となった。 

 

（公表様式第６号） 


