
 

契 約 変 更 理 由 書  

工事名  ポートアイランド南公園改修工事 

契約変更後の工事概要 

（工事内容）  

原契約               変更契約 

構造物撤去工    1 式      構造物撤去工     1 式 

園路広場整備工   1 式      園路広場整備工     1 式 

園路内施設整備工  1 式      園路内施設整備工   1 式 

 

 

 

契約変更の理由 

 現地検測の結果、施工数量を変更する。 

 また、関係者（地元自治会、建設局、環境局）との協議により、工種追加及び数量変更を行

う。 


