
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 山田町小部地区他汚水管改築更新工事 

契約変更後の工事概要 

 ・管きょ更生工 φ250㎜ L=407.93m 

         φ200㎜ L=5.60ｍ 

 ・取付管更生工 １式 

 ・マンホール工 １式 

 ・付帯工 １式 

   

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

・本工事は緊急輸送路下にある汚水管渠の改築更新・耐震化を図る工事である。 

・本工事対象管渠に流入する緊急輸送路下にある管渠5 ｽﾊﾟﾝ、36.56ｍを追加した。 

・上記の変更に伴い交通整理人が増となった。 

・その他の項目についても若干の増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること 


