
工事変更契約の内容 2022C7-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月3日・変更契約日

鎌ヶ谷川２号調整池整備工事

神戸市北区有野町唐櫃・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年10月1日から令和6年12月27日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

277,608,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

43,420,300円変更額

321,028,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市灘区八幡町４－８－４

（株）島田組

代表取締役 島田 武幸

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


