
工事変更契約の内容 2022C7-015

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月18日・変更契約日

妙法寺川（車地区）改修工事その９

神戸市須磨区車字堂田・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年9月15日から令和5年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

87,230,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,228,400円変更額

91,458,400円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市長田区平和台町３丁目３－１０

協同建設（株）

代表取締役 前野 敬一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


