
工事変更契約の内容 2022D1-121

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月21日・変更契約日

神戸三木線（木幡）道路防災対策工事

神戸市西区押部谷町木幡・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年10月27日から令和5年7月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

89,183,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,469,500円変更額

91,653,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区西柳原町３－５

十河建設（株）

代表取締役 十河 孝一

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


