
変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央区神戸港地方再度谷法面対策工事 

契約変更後の工事概要 

   ・吹付工（コンクリート・モルタル）：147m2 ・吹付枠：308m 

   ・柔構造物工：76m             ・空洞充填工：一式 

   ・撤去工：一式                ・仮設工：一式 

完成期限 

当初  令和 5年９月3０日 

  変更  令和 5年１０月31日 

契約変更の理由 

1. モルタル吹付範囲を樹木伐採後詳細調査したところ、表土の状態が悪くオーバーハング形状も

見られたため、コンクリート法枠工へと変更し、増工となる。 

2. 国立公園協議により、吹付工と柔構造物工の色を茶系に着色する必要が生じたため、材料費が

増となる。 現地調査の結果、施工に必要な伐採樹木が確定したため、伐採工とその処分費が増

工となる。その他現地・数量精査により増工となる。 

3. 現地調査の結果、法面下部に空洞があり、風化により危険な状態であることが確認された。崩

落防止のため、空洞充填工が増工となる。 

       

工期延長の理由 

1. 空洞充填工（契約変更の理由３．）の増工に伴い、３１日間の工期延長が必要となる。 

 

 


