
工事変更契約の内容 2022A3-057

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月20日・変更契約日

新生田川住宅１４・１５号棟照明設備改修工事

神戸市中央区北本町通６丁目・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年2月28日から令和5年7月25日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

10,203,270円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

77,000円変更額

10,280,270円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区神若通５－３－１８

辻川電機（株）

代表取締役 辻川 知英

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


