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神戸港水門・陸閘等遠隔操作化・監視設備工事（その５）（第 1 回設計変更） 

 契約変更後の工事概要 

１．陸閘東神戸３１７の遠隔制御盤の製作、盤施工および機器調整を取り止める。 

２．灘浜水門の遠隔制御盤の製作のみとし、盤施工および機器調整を取り止める。 

３．新在家水門の遠隔制御盤の製作のみとし、盤施工および機器調整を取り止める。 

 

 

 

 

 

 

 契約変更の理由 

１．水門・陸閘の遠隔制御化整備計画の見直しにより、取り止めになったため。 

２．３．水門・陸閘の遠隔制御化整備計画の見直しにより、遠隔制御盤の施工 

および機器調整を別途行うこととなったため。 
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