
契約変更理由書 

 

神戸市 

 工  事  名 垂水妙法寺線（禅昌寺）街路築造工事その１１ 

 変更後の工事概要 

   工事延長 L=216m 

道路土工     一式        排水構造物工   一式   

舗装工       一式         道路付属施設工 一式 

構造物撤去工 一式          区画線工       一式 

              

        

 契約変更の理由 

 

(1) 令和５年３月から適用する公共工事設計労務単価等の改定について、令和５年４月12日に

請負人から新労務単価に基づく請負代金額の変更協議の請求があったため、請負代金額を

変更する。 

(2) 街路緑化審査会の結果に基づき、植樹桝をN=7箇所減工する。 

(3) その他、現地精査により数量が変更となる。 

（公表様式第６号） 


