
工事変更契約の内容 2022E1-054

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月31日・変更契約日

新港第１突堤陸電設備工事

神戸市中央区新港町１・場 所

電気専門・工 種

・内 容

令和4年12月9日から令和5年10月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

56,911,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

18,117,000円変更額

75,028,800円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市北区南五葉５－３－３

（株）シモデン

代表取締役 下岸 功二

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


