
契約変更理由書 

神戸市 

業 務 名 道場町公園整備工事 

 契約変更後の工事概要  

（変更１）       （変更２）     

                                    

・敷地造成工 掘削             ６７０㎥  →  ８４０㎥ 

・敷地造成工 盛土             ８００㎥  →  ６７０㎥ 

・敷地造成工 残土処分           １５０㎥  →   ９３㎥ 

・インターロッキング舗装工         ７０９㎡  →  ７１３㎡ 

・真砂土敷均し（A）            ２４８０㎡  → ２５２０㎡ 

 

 契約変更の理由 

１． 現地精査の結果、数量が増減する。 

 

 

（公表様式第６号） 


