
工事変更契約の内容 2022E5-004

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月13日・変更契約日

六甲アイランド地区埠頭用地造成工事(その3)

神戸市東灘区向洋町東3丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年9月22日から令和6年12月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

841,500,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

43,203,600円変更額

884,703,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区大津和１丁目６番地の２

関西・北浦特定建設工事共同企業体

代表者 関西建設工業（株）

代表取締役 平岡 勇介

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


