
契約変更理由書 
神戸市 

工 事 名  神戸三木線（西盛口）排水路整備工事 

契約変更後の工種概要 
構造物撤去工 ：   1 式 

道路土工      ：   1 式 

カルバート工  ：  14 函 

 
 

設計変更の理由 

・現地精査の結果、各種数量に増減が生じる。 

・「令和 5 年 3 月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」（令

和 5年 2月 20 日付契約監理課事務連絡）に基づき、旧土木工事設計単価を変

更する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（公表様式第６号） 


