
工事変更契約の内容 2022D1-155

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月31日・変更契約日

林田東須磨141号線波打ち解消工事

神戸市長田区久保町８～９丁目・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年2月10日から令和5年9月30日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

29,439,960円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

2,460,040円変更額

31,900,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区湊山町７－２

（株）吉田工業

代表取締役 吉田 信胎

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


