
工事変更契約の内容 2022C5-005

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年7月21日・変更契約日

海運町雨水幹線他改築工事

神戸市長田区海運町４丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年9月1日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

163,675,600円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

87,874,600円変更額

251,550,200円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役 米田 一平

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


