
建築住宅局住宅建設課

契約変更内容

1)外壁改修工事の精算

2)軽微な仕様・寸法等の変更

契約変更理由

2)現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより

  安全性、利便性、耐久性等が向上するため.

1)外壁の詳細調査の結果，改修箇所に増減が発生したため。

契 約 変 更 理 由 書

工 事 名 新生田川住宅17号棟外壁改修他工事　第２回設計変更


