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契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 押部谷住宅 17-29 号棟外壁補修工事 

 

契約変更内容 

 

 １ 外壁補修工事の精算 

 

 ２ 外壁補修仕様の変更 

 

 ３ 軽微な仕様・寸法等の変更 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更理由 

 

 １ 外壁の詳細調査の結果、改修箇所に増減が発生したため 

 

２・３ 現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、 

安全性、利便性、耐久性等が向上するため 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


