
工事変更契約の内容 2022A2-085

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月23日・変更契約日

長田区役所外壁改修他工事

神戸市長田区北町３丁目４－３・場 所

建築一般・工 種

・内 容

令和4年12月16日から令和5年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

144,540,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

21,175,000円変更額

165,715,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市垂水区名谷町２３０番地の６

（株）中田工務店

代表取締役 川村 善朗

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


