
工事変更契約の内容 2022C5-007

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月18日・変更契約日

潮見台雨水幹線改築工事

神戸市須磨区潮見台町１丁目 他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和4年10月7日から令和5年8月22日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

68,332,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

8,869,300円変更額

77,201,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区西柳原町３－５

十河建設（株）

代表取締役 十河 孝一

（第２回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


