
工事変更契約の内容 2021D1-193

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和5年8月29日・変更契約日

櫨谷第二大橋耐震補強工事その１

神戸市西区櫨谷町長谷・場 所

鋼構造物・工 種

・内 容

令和4年3月31日から令和5年8月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

428,007,800円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

4,507,800円変更額

432,515,600円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市東灘区深江浜町１４番地４

関西化工建設（株）

代表取締役 土橋 俊之

（第３回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


